

第 1 0 号様式

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 2 月 2 日
契約業者名	株式会社マルケイ
契約業者の住所	名古屋市守山区瀬古 3 丁目 1 4 0 8 番地
工事の名称	名古屋法務総合庁舎改修工事（建具改修の部）
工事場所	名古屋市中区三の丸 4 丁目 3 番 1 号
工事種別	建築一式
工事概要	名古屋法務合同庁舎内の防火シャッター改修、同改修に伴う内装改修、電気設備及び機械設備工事を行う。
工期（自）～（至）	令和 7 年 8 月 2 1 日から令和 8 年 3 月 1 9 日まで
契約金額	4 8, 4 0 0, 0 0 0 円
変更金額	▲ 1 1 0, 0 0 0 円
変更後の契約金額	4 8, 2 9 0, 0 0 0 円
変更理由	設計図書の一部を見直したため

注：（第○回、最終）は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。

予 定 価 格 調 書

金 9, 9 0 0 円（減額）

（うち消費税相当額 9 0 0 円（減額））

（入札書比較参考額 9, 0 0 0 円（減額））

ただし、名古屋法務総合庁舎改修工事（建具改修の部）（第1回変更）契約金額として

令和8年1月16日

支出負担行為担当官

名古屋高等検察庁検事長 松 本 裕

予定価格積算内訳書

工事名 名古屋法務総合庁舎改修工事（建具改修の部）（第 1 回変更）

【 内 訳 書 】

工事名称 名古屋法務総合庁舎改修工事（建具改修の部）（第1回変更）

工事場所 愛知県名古屋市中区三の丸4丁目3-1

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
直接工事費		1		式		▲64,255		
	計					▲64,255		
共通費								
共通仮設費		1		式		61,181		
現場管理費		1		式		▲6,154		
一般管理費等		1		式		▲772		
	計					54,255		
工事価格		1		式		▲10,000		
工事価格×落札調整率		1		式		▲9,000		
消費税等相当額		1		式		▲900		
工事費		1		式		▲9,900		

[illegible]

建築工事 種目別内訳

3

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

4

[illegible]

建築工事 科目別内訳

6

[illegible]

建築工事 科目別内訳

7

[illegible]

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

11

庁舎A棟（建具改修の部）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
内外装改修	撤去	1	式	▲16,317	
内外装改修	改修	1	式	▲62,640	
計				▲78,957	
発生材処理	運搬	1	式	▲9,360	
発生材処理	処分	1	式	▲4,950	
計				▲14,310	

建築工事 中科目別内訳

12

庁舎B棟（建具改修の部）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
内外装改修	撤去	1	式	6,534	^^^
内外装改修	改修	1	式	8,720	^^^
計				15,254	
発生材処理	運搬	1	式	25,830	^^^
発生材処理	処分	1	式	61,108	^^^
計				86,938	

A棟（建具改修の部）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
消火設備		1	式	▲365,980	
消火設備	総合調整費	1	式	▲171,000	
不断水配管凍結工事		1	式	347,800	
計				▲189,180	