

第 1 0 号様式

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 6 月 5 日
契約業者名	有限会社スギンヨー
契約業者の住所	大分県由布市湯布院町下湯平 2 3 9 8 番地
工事の名称	旧古河区検察庁庁舎等解体撤去等工事
工事場所	茨城県古河市東 3 丁目 4 番 6 号 旧古河区検察庁
工事種別	解体工事
工事概要	旧古河区検察庁の庁舎・工作物等を解体撤去等する。
工期 (自) ～ (至)	令和 8 年 3 月 2 5 日～令和 8 年 7 月 3 1 日まで
契約金額	16,376,800 円
変更金額	1,650,000 円
変更後の契約金額	18,026,800 円
変更理由	設計図書の変更のため。

注： (第○回、最終) は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。

第 5 号様式

予 定 価 格 調 書

金 1,745,068 円

(うち消費税相当額 158,642 円)

(入札書比較参考額 1,586,426 円)

ただし、旧古河区検察庁庁舎等解体撤去等工事（第 1 回変更）

令和 8 年 5 月 2 5 日

支出負担行為担当官

水戸地方検察庁検事正 林 享 男

予定価格積算内訳書

工事名 旧古河区検察庁庁舎等解体撤去等工事（第 1 回変更）

第6号様式の2

工事総括表（1－イ）

金 1,745,068 円
 （工事価格 金 1,586,426 円）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
1 撤去作業費		1	式	1,917,000	
2 処分費		1	式	420,000	
3 運搬費		1	式	60,000	
小 計				2,397,000	

工事総括表（１－口）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
諸経費		1	式	359,550	
小 計	(共通費)			359,550	
計				2,756,550	
請負比率					
14,888,000 -----×2,756,550 25,869,150				1,586,426	
工事価格				1,586,426	
消費税相当額				158,642	
工事費				1,745,068	