

第 1 0 号様式

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 7 月 1 6 日
契約業者名	株式会社国益電業社
契約業者の住所	兵庫県洲本市宇山 3 丁目 4 - 1 2
工事の名称	姫路法務総合庁舎照明設備LED化改修工事
工事場所	兵庫県姫路市北条 1 丁目 2 5 0 番地 姫路法務総合庁舎
工事種別	電気工事
工事概要	姫路法務総合庁舎の L E D 化されていない照明を全て L E D に改修し、既設センサーは更新する。
工期 (自) ~ (至)	令和 8 年 3 月 1 8 日 ~ 令和 9 年 3 月 3 1 日
契約金額	3 8 , 3 9 0 , 0 0 0 円
変更金額	△ 3 7 4 , 0 0 0 円
変更後の契約金額	3 8 , 0 1 6 , 0 0 0 円
変更理由	仕様変更に伴う契約金額及び工期の変更